

Proposta Técnica e Comercial

Rede Primavera - Proposta nº 2026000048

25 de maio de 2026.

A AVN Atitude Valores e Negócios em TI Ltda, agradece a oportunidade e espera atender plenamente as necessidades da Rede Primavera

Pela presente, encaminhamos nossa Proposta Técnica e Comercial, certos de que podemos contribuir para o sucesso de seus negócios e estabelecer uma parceria duradoura e proveitosa.

Atenciosamente,

Laerte Martins

Executive Director at AVN Tecnologia

+55 11 9.1705-1477

laerte.martins@avntecnologia.com.br

www.avntecnologia.com.br

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

O conteúdo desta proposta e seus anexos destinam-se exclusivamente à análise da Rede Primavera, não sendo permitida a sua divulgação a qualquer pessoa não envolvida no projeto a que esta proposta se destina ou a terceiros, sem a autorização prévia da AVN Tecnologia.

Todas as premissas assumidas na elaboração desta proposta são estritamente baseadas em informações fornecidas pela Rede Primavera. Quaisquer alterações que venham a ser realizadas no conteúdo das informações fornecidas, bem como a emissão ou publicação de quaisquer documentos que afetem direta ou indiretamente as premissas aqui referidas e definidas, implica em revisão pela AVN Tecnologia, dos termos e das condições aqui propostos.

Salvo por imposição legal, as informações contidas nessa proposta e em seus anexos não devem ser divulgadas fora da Rede Primavera e não podem ser duplicadas, usadas ou reveladas, no todo ou em parte, para qualquer propósito que não seja o de avaliação dessas informações pela Rede Primavera, ficando entendido que, se um contrato for celebrado pela AVN Tecnologia como resultado desta proposta, a Rede Primavera poderá duplicar, usar ou divulgar as informações conforme disposto no contrato.

Esta restrição não limita o direito da Rede Primavera de usar as informações contidas nessa proposta quando tais informações tiverem sido obtidas de outra fonte sem restrição.

APRESENTAÇÃO

Somos uma consultoria especializada em desenvolvimento de sistemas, implantação e suporte a sistemas, nossos fundadores possuem expertise de mais de vinte anos em gestão de times técnicos especializados. Temos como principal diferencial, a preocupação e o cuidado com pessoas e delivery. Buscamos os melhores resultados frente às necessidades de nossos clientes. Atendemos grandes grupos nos mais diversos seguimentos do mercado nacional, como Rede D'Or, SulAmerica, Oncoclínicas, A.C. Camargo, Unimed Uberaba, Unimed Uberlândia, Hosp. São Camilo, Hosp. Vila da Serra, Hospital Marcos Moraes, D-Evo, Petrobras, Mercado BitCoin entre outros, nos destacamos pela agilidade e assertividade na alocação de profissionais qualificados em aderência ao perfil desejado.

Cada necessidade, projeto ou desafio é abraçado plenamente e com total dedicação, colocamos nosso coração e alma para garantir que a demanda seja atendida dentro do prazo, para sua completa satisfação.

Possuímos uma metodologia de trabalho eficaz e eficiente na busca da melhoria contínua da qualidade dos nossos serviços, tendo como premissas de atuação o respeito à cultura organizacional, valores, normas internas, ambiente, e o alinhamento estratégico dos nossos clientes.

Temos como propósito, ser um parceiro estratégico com objetivo de oferecer força de trabalho qualificada, capacitada e aderente às necessidades, assegurando que nossos clientes possam manter o foco em seu Core Business.

Nosso mote é captar, desenvolver, capacitar e zelar pelo capital intelectual como diferencial competitivo, possibilitando disponibilizar profissionais dos mais altos níveis, voltados às necessidades dos nossos clientes. Acreditamos que o respeito e a valorização das pessoas contribuem naturalmente para a formação de equipes engajadas e determinadas a alcançar resultados de alta performance. Esse modelo permite a redução de custos não apenas com processo seletivo, como também com a manutenção destes times, resultando em diminuição de turnover disfuncional.

1. OBJETIVO

Esta proposta tem como objetivo alocar uma equipe especializada em integrações e no sistema hospitalar Tasy para desenvolver integrações entre o módulo LIS do sistema hospitalar Tasy e os laboratórios, como também para apoiar na reestruturação das máscaras de resultado dos relatórios (laudos) e prestar apoio técnico ao time do laboratório.

2. REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Para todos os serviços relacionados nesta proposta, observam-se as seguintes condições:

a. Materiais e Infraestrutura

A Rede Primavera será responsável por prover todos os materiais necessários à realização dos serviços, incluindo infraestrutura (ambientes) necessários para realização das atividades, incluindo, mas não limitando, hardware, softwares licenciados e não licenciados, ferramentas, rede de dados, VPN, acessos, e qualquer outro item que se faça necessário para a realização das atividades.

b. Estações de trabalho

As estações de trabalho utilizadas pelos prestadores alocados nesta proposta serão fornecidas pela AVN Tecnologia, softwares e ferramentas de desenvolvimento deverão ser fornecidas pela Rede Primavera.

c. Local e horário

A prestação de serviços será feita pelos profissionais AVN Tecnologia remotamente em horário comercial.

d. Condicionantes técnicas

Para a realização das atividades descritas nesta proposta, as seguintes limitações e condições devem ser observadas:

- A Rede Primavera disponibilizará aos profissionais da AVN Tecnologia, as informações necessárias à realização das atividades, esclarecendo dúvidas e fornecendo dados sempre que necessário.
- A distribuição e acompanhamento das atividades direcionadas aos profissionais alocados na modalidade Team Allocation, ficam sob a gestão da AVN Tecnologia.
- Os serviços serão prestados pelos profissionais AVN Tecnologia mediante orientações do(s) profissional(is) indicado(s) pela Rede Primavera como responsável(is) pelo(s) projeto(s).

3. ESCOPO

Como escopo desta proposta, a AVN Tecnologia oferece a execução dos serviços no sistema hospitalar Tasy, conforme escopo e stack descritos neste documento, considerando modelo de projeto com escopo fechado.

- a. Lista de equipamentos, fabricantes e tipos de exames que fazem parte do escopo:

Equipamento	Fabricante	Tipo de exame	Integrado	Unid Hospitalar
XN-1000 – A	Sysmex	Hemograma	Sim	Jardins
XN-1000 – B	Sysmex	Hemograma	Sim	Jardins
Compact Max - A	Stago	Coagulação	Sim	Jardins
Compact Max – B	Stago	Coagulação	Não*	Jardins
Vitros 5600	Quidel-Ortho	Imunoquímica	Sim	Jardins
Vitros 7600 – A	Quidel-Ortho	Imunoquímica	Sim	Jardins
Vitros 7600 - B	Quidel-Ortho	Imunoquímica	Sim	Jardins
UN-5000	Sysmex	Urinálise	Sim	Jardins
Vitek 2	Biomerieux	Microbiologia	Não	Jardins
Quanti Studio 5	ThermoFisher	Biologia molecular	Não	Jardins
HS12 Auto Hybrid Spot	Mobius	Biologia molecular	Não	Jardins
Gempremier 3500 – A	Werfen	Gasômetro	Sim	Jardins
Gempremier 3500 – B	Werfen	Gasômetro	Sim	Jardins
Gempremier 3500 – C	Werfen	Gasômetro	Sim	Jardins
XS-1000i	Sysmex	Hemograma	Sim	São José
Bioassay	Snibe	Bioquímica	Sim	São José
Gempremier 3500	Werfen	Gasômetro	Sim	São José
Access 2	Beckman-Coulter	Hormônio	Não	São José
HumanClot Jr	Human	Coagulação	Não	São José

- b. O escopo prevê integração entre equipamentos, laboratórios de apoio e Controllab (CI on-line);
- c. A integração será feita por middleware quando tratar de equipamento e Controllab, além de ser direto com o Tasy nos casos da integração com laboratório de apoio, conforme cenários abaixo:
- Fluxo de integração Cenário A: Equipamentos → Middleware → Tasy (Rede Primavera)
 - Fluxo de integração Cenário B: LIS do laboratório de apoio (6 labs) → Controllab → Tasy (Rede Primavera)
- d. A quantidade de exames processados por dia é mais de 5 mil;
- e. Como podemos observar no quadro acima, grande parte dos equipamentos laboratoriais existentes já estão integrados ao LIS do Tasy, porém outros devem ser parte do escopo deste projeto;
- f. A ferramenta de integração utilizada é a Instrument Manager (IM) – Data Innovation;
- Atualmente dentro do IM já existem as configurações para todos os laboratórios de apoio que fazem parte do escopo

- Lista de Laboratórios previstos:
 1. Álvaro;
 2. Apoio HCor;
 3. Apoio/ Imunoquímica;
 4. Diagnóstico do Brasil;
 5. Hermes Pardini;
 6. Synlab.

g. O resultado sai dos equipamentos direcionado ao middleware e depois são enviados ao Tasy;

4. SERVIÇOS

Para a execução das atividades necessárias ao atendimento do escopo desta proposta, a AVN Tecnologia realizará a entrega do projeto conforme definido neste documento, contemplando os recursos e competências técnicas adequadas para o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

Equipe
Analista desenvolvedor Sênior
Analista Tasy Especialista
Product Owner Sênior – Part Time

5. PRAZO

O prazo previsto para a prestação dos serviços é de 6 sprints, totalizando aproximadamente 90 dias de projeto, conforme detalhamento ao final deste documento.

Os prazos poderão ser ajustados conforme o detalhamento do escopo das integrações durante a fase de setup e de acordo com as premissas descritas abaixo, mediante acordo entre as partes.

6. CANCELAMENTO/FINALIZAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO

O contrato poderá ser finalizado sem qualquer ônus, por ambas as partes, desde que seja feito aviso formal com 30 dias de antecedência.

PREMISSAS, DEPENDÊNCIAS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A presente proposta foi elaborada com base nas informações disponibilizadas até o momento pela Rede Primavera, considerando um cenário preliminar e sujeito a validações adicionais durante a fase inicial do projeto.

A AVN Tecnologia reforça sua preocupação quanto ao prazo estipulado de 90 (noventa) dias, entendendo que o cumprimento deste cronograma está diretamente condicionado ao atendimento das premissas e disponibilidades abaixo descritas:

7. PREMISSAS GERAIS

- Disponibilização de informações completas, consistentes e atualizadas sobre processos, regras de negócio e escopo funcional;
- Definição clara do escopo do projeto, incluindo atividades, entregáveis, responsabilidades e critérios de aceite;
- Validação formal do escopo antes do início da execução.

8. RECURSOS DO CLIENTE

- Disponibilização de Key User(s) com conhecimento funcional e dedicação adequada ao projeto, preferencialmente exclusiva ou com prioridade definida;
- Acesso aos stakeholders necessários para tomada de decisão dentro de prazos compatíveis com o cronograma;
- Apoio das áreas internas envolvidas (TI, negócios, fornecedores, etc.).

9. INTEGRAÇÕES E INTERFACES

9.1. Documentações

- Para a execução das integrações previstas neste projeto, considera-se como premissa que os fornecedores de equipamentos laboratoriais, laboratórios de apoio, bem como o provedor do sistema Controllab (CI on-line), disponibilizarão todas as informações técnicas necessárias, incluindo documentação, layouts, protocolos de comunicação, credenciais de acesso, ambientes de teste e suporte técnico adequado.

9.2. As integrações previstas neste projeto seguirão os seguintes padrões:

- As integrações com equipamentos laboratoriais e com o sistema Controllab (CI on-line) serão realizadas por meio de middleware, sendo este responsável pela comunicação, transformação e encaminhamento das informações entre os sistemas envolvidos;
- As integrações com laboratórios de apoio serão realizadas diretamente com o sistema Tasy.

10. DEPENDÊNCIAS DE TERCEIROS

- Disponibilidade e comprometimento de fornecedores externos e terceiros envolvidos;
- Cumprimento de prazos e entregas por parte desses terceiros, incluindo integrações, disponibilidade de interfaces com sistemas e/ou equipamentos, liberações de acesso e fornecimento de informações e leiautes, necessários para a integração;

11. RISCOS IDENTIFICADOS PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DETALHADAS

Considerando tratar-se de um projeto com escopo fechado, cujos detalhamentos serão refinados ao longo da execução, destacam-se os seguintes riscos adicionais:

- Necessidade de revisões ou redefinições de escopo durante a execução;
- Subdimensionamento ou redimensionamento do esforço técnico e funcional;
- Identificação tardia de requisitos não mapeados inicialmente;
- Complexidade adicional em integrações não previstas;
- Dependência de legados com baixa documentação ou instabilidade;
- Necessidade de ajustes em dados, migrações ou saneamento de base;
- Atrasos decorrentes de validações e aprovações não previstas;
- Mudanças de prioridade ou direcionamento estratégico do cliente;
- Restrições de acesso a ambientes (produção, homologação, testes);
- Inconsistências em dados fornecidos para parametrização ou migração;
- Necessidade de customizações adicionais não contempladas inicialmente;
- Riscos relacionados à infraestrutura (performance, disponibilidade, segurança).

12. CONDIÇÃO DE REPLANEJAMENTO

Caso quaisquer das premissas acima não sejam atendidas, ou novas informações impactem o escopo originalmente considerado, a AVN Tecnologia se reserva o direito de:

- Revisar prazos e cronograma do projeto;
- Reavaliar o esforço necessário e os valores propostos;
- Formalizar aditivos contratuais para adequação do escopo, prazo e custos.


A AVN Tecnologia atua de forma transparente e colaborativa, antecipando riscos e garantindo previsibilidade ao cliente, sendo este alinhamento fundamental para o sucesso do projeto.

INVESTIMENTO

O prazo previsto para a prestação dos serviços é de 6 sprints, com duas semanas de duração cada, totalizando aproximadamente 90 dias de projeto, sendo 1 sprint setup e 5 sprints destinados à execução, além da sprint de homologação e produção assistida.

Os prazos poderão ser ajustados conforme o detalhamento do escopo das integrações durante a fase de setup e de acordo com as premissas descritas nesta proposta, mediante acordo entre as partes.

Detalhamento das sprints:



Foi aplicado um desconto sobre o valor da proposta inicial, como destacado abaixo:

Proposta inicial	R\$ 266.034,00
Desconto	R\$ 71.034,00
Valor atualizado	R\$ 195.000,00

O investimento para a execução dos serviços descritos nesta proposta é de **R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco reais)**.

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

O faturamento do projeto será realizado em 4 (quatro) parcelas, vinculadas à aprovação formal de critérios de aceite definidos por fase, conforme descrito abaixo:

1ª Parcela — 20% — R\$ 39.000,00 (Mês 1)

Faturamento mediante aprovação dos seguintes entregáveis:

- (i) mapeamento de setup: alinhamento do escopo validado pelo time técnico da Rede Primavera;
- (ii) mapeamento dos equipamentos laboratoriais e respectivas interfaces previstas; e
- (iii) confirmação de que o ambiente de desenvolvimento está configurado e operacional; e
- (iv) entregas planejadas para sprint 1.

2ª Parcela — 20% — R\$ 39.000,00 (Mês 2)

Faturamento mediante aprovação dos seguintes entregáveis:

- (i) demonstração das interfaces dos primeiros equipamentos implementadas e funcionais;
- (ii) código-fonte versionado em repositório de acesso compartilhado com a Rede Primavera;
- (iii) relatório de progresso com prints de telas, logs de comunicação e registros de testes; e
- (iv) entregas planejadas para sprint 2 e 3.

3ª Parcela — 25% — R\$ 48.750,00 (Mês 3)

Faturamento mediante aprovação dos seguintes entregáveis:

- (i) demonstração de fluxo de integração ponta a ponta em ambiente de homologação;
- (ii) entrega das demais interfaces, com testes unitários executados e documentados;
- (iii) aprovação técnica pelo time responsável da Rede Primavera; e
- (iv) entregas planejadas para sprint 4 e 5.

4ª Parcela — 35% — R\$ 68.250,00 (Mês 4)

Faturamento do saldo remanescente, mediante aprovação dos seguintes entregáveis:

- (i) homologação formal da integração pela Rede Primavera; e
- (iii) entrega e aceite do relatório final de integração.

As validações das entregas do projeto dos três primeiros meses deverão ser realizadas pela CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias úteis após sua disponibilização. A homologação final de cada entrega deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos, mediante manifestação formal quanto ao aceite ou apontamento de ajustes aderentes ao escopo acordado.

Na ausência de manifestação formal dentro do prazo estabelecido, a entrega será considerada automaticamente homologada (aceite tácito), para fins de continuidade do projeto e faturamento da etapa correspondente.

Eventuais atrasos no processo de homologação por parte da CONTRATANTE, que impliquem na necessidade de manutenção da equipe técnica alocada além do período previsto no cronograma do projeto, poderão resultar em cobrança adicional proporcional ao período de extensão necessário para sustentação da equipe e continuidade das atividades.

Após a aprovação, a emissão da nota fiscal ocorrerá até o dia 10 do mês subsequente à execução dos serviços com vencimento para 30 dias após a emissão da nota.

VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta possui validade de 30 dias a partir da data de sua emissão, podendo ser revisada após este período em função de alterações de escopo, premissas, disponibilidade de recursos, disponibilidade do ambiente ou condições comerciais.

CONFIDENCIALIDADE

A AVN tratará como estritamente confidenciais todas as informações, dados, documentos, arquivos, planilhas, apresentações, imagens e demais materiais aos quais tiver acesso em razão desta proposta e da execução dos serviços, incluindo informações relacionadas ao projeto e à operação da Rede Primavera.

Fica expressamente vedada qualquer forma de divulgação ou compartilhamento dessas informações sem prévia e formal autorização da contratante, sob pena de responsabilização por eventuais perdas e danos.

A obrigação de confidencialidade permanecerá válida durante toda a execução do projeto e após o encerramento contratual.

17. GARANTIA

A garantia estará vigente durante o período de Operação Assistida. Correções relacionadas a falhas nas configurações realizadas pela AVN serão tratadas sem custos adicionais.

Estão fora da garantia demandas de alteração de escopo, mudanças de processo ou solicitações evolutivas, bem como situações fora do controle da AVN, como modificações realizadas por terceiros, alterações de processo pela Rede Primavera pós-Go-Live ou atualizações aplicadas na plataforma.

Após o encerramento do período de Operação Assistida, solicitações adicionais serão tratadas como novas demandas mediante contrato de sustentação ou proposta específica.

18. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM INSTITUCIONAL

A CONTRATANTE autoriza expressamente a utilização, pela CONTRATADA, de seu logotipo, imagem institucional, release e informações relacionadas ao projeto para fins exclusivamente institucionais e comerciais da AVN.

A divulgação poderá ocorrer em materiais institucionais, apresentações corporativas, website, portfólio, folders, propostas comerciais e demais meios de comunicação, em território nacional e internacional.

Esta autorização é concedida de forma gratuita, sem qualquer ônus, permanecendo restrita à divulgação institucional da parceria e dos serviços prestados.

19. DECLARAÇÃO DE ACEITE

Declaramos nosso total acordo com os termos apresentados nesta proposta comercial, bem como pleno conhecimento de seu conteúdo e condições.

Com base nas especificações técnicas e comerciais aqui descritas, autorizamos formalmente a execução dos serviços contemplados nesta proposta.

20. FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA

A AVN declara possuir qualificação técnica e experiência na prestação dos serviços descritos nesta proposta, comprometendo-se a executá-los com qualidade, confidencialidade, independência técnica, ética e profissionalismo.

A AVN também declara que utilizará profissionais devidamente capacitados e qualificados para execução das atividades previstas no projeto, garantindo aderência às melhores práticas durante todas as etapas.

A data de início das atividades será definida em comum acordo entre as partes após o aceite formal desta proposta, condicionada à disponibilidade do ambiente e dos acessos pela Rede Primavera.

As empresas abaixo relacionadas assinam esta proposta, concordando com as condições técnicas e comerciais aqui apresentadas.

São Paulo, 25 de maio de 2026.

AVN TECNOLOGIA

CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX

CLIENTEAGRO

CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX